
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

ÁREA: 857,45 m²

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS 11.101,89R$               0,29% 100,00 100,00

2 PISO GERAL 108.320,90R$             2,79% 25,00 25,00 25,00 50,00 10,00 60,00 10,00 70,00

3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS 480.257,10R$             12,35% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00 12,50 62,50 12,50 75,00

4 DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS 57.120,00R$               1,47% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00

5 GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC 77.813,62R$               2,00% 16,70 16,70 16,66 33,36 16,66 50,02

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.877,67R$                 0,07% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00

7 GRANITOS e BANCADAS 61.180,20R$               1,57% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00

8 ESQUADRIAS 159.989,86R$             4,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL 5.087,06R$                 0,13%

10 TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 8.849,43R$                 0,23%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 59.746,00R$               1,54% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00

12 ESTRUTURAL 2.499.394,31R$          64,28% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS 243.060,31R$             6,25% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00

14 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL 1.535,47R$                 0,04%

15
PARTE EXTERNA - ÁREA DE LAZER, CALÇADA PÚBLICA, PROTEÇÃO COM GUARDAR 

CORPOS
111.750,27R$             2,87%

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 198,16R$                     0,01%

R$ 3.888.282,25 100,00%

Maravilha(SC), abril de 2024.

______________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS SERVIÇOS 

(R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

21,71 % 2,57 % 3,64 %22,45 % 24,00 %

MÊS 8

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 844.150,01  R$ 1.717.195,60

 R$ 844.150,01  R$ 873.045,59  R$ 933.327,67  R$ 100.029,60  R$ 172.608,14  R$ 157.748,97  R$ 141.469,71  R$ 141.469,71

82,87 %

3,64 %

86,51 %

4,44 %

75,18 %

4,06 %

 R$ 2.650.523,27  R$ 2.750.552,87  R$ 2.923.161,01  R$ 3.080.909,98  R$ 3.222.379,69

70,74 %

 R$ 3.363.849,40

79,24 %21,71 % 44,16 % 68,17 %
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LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

ÁREA: 857,45 m²

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

1 SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS 11.101,89R$               0,29%

2 PISO GERAL 108.320,90R$             2,79%

3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS 480.257,10R$             12,35%

4 DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS 57.120,00R$               1,47%

5 GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC 77.813,62R$               2,00%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.877,67R$                 0,07%

7 GRANITOS e BANCADAS 61.180,20R$               1,57%

8 ESQUADRIAS 159.989,86R$             4,11%

9 ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL 5.087,06R$                 0,13%

10 TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 8.849,43R$                 0,23%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 59.746,00R$               1,54%

12 ESTRUTURAL 2.499.394,31R$          64,28%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS 243.060,31R$             6,25%

14 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL 1.535,47R$                 0,04%

15
PARTE EXTERNA - ÁREA DE LAZER, CALÇADA PÚBLICA, PROTEÇÃO COM GUARDAR 

CORPOS
111.750,27R$             2,87%

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 198,16R$                     0,01%

R$ 3.888.282,25 100,00%

Maravilha(SC), abril de 2024.

______________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS SERVIÇOS 

(R$)
PESO

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00

12,50 87,50 12,50 100,00

20,00 80,00 20,00 100,00

16,66 66,68 16,66 83,34 16,66 100,00

25,00 100,00

12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00

25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

50,00 50,00 50,00 100,00

12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00

12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00

33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

100,00 100,00

MÊS 9 MÊS 10

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

4,62 %

94,81 %

 R$ 142.741,47  R$ 179.780,19

3,67 %

 R$ 3.506.590,87  R$ 3.686.371,06

90,18 %

 R$ 3.799.119,83  R$ 3.888.282,25

MÊS 11 MÊS 12

2,90 % 2,29 %

 R$ 112.748,77  R$ 89.162,42

97,71 % 100,00 %
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