PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independéncia, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ n2 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: MURO DE ARRIMO EM PEDRAS ARGAMASSADAS - AREA VERDE N2 02 E 03
Local: Rua D. Pedro | e Rua 13 de Maio, Bairro Nsa. Sra. do Rosario, Palmitos - SC

Muro AV-02: Comprimento: 102,11 m?
Area: 90,75 m?
Muro AV-03: Comprimento: 32,25 m?
Area: 48,37 m?
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (GLOBAL)
~ PESO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL
ITEM DESCRICAO VALORES (RS)
% RS % RS % RS % RS % RS %
1 |SERVICOS INICIAIS RS 7.938,38 3,97 | RS 3.949,34 | 49,75% | RS 1.329,68 [ 16,75%| RS 1.329,68 [16,75%| RS 1.329,68 | 16,75% | RS 7.938,38 | 100,00%
2 FUNDACOES RS 73.269,87 36,64 [ RS 54.952,41 | 75,00% | RS 18.317,47 | 25,00%| RS - RS - RS 73.269,87 | 100,00%
ESTRUTURA RS 18.861,11 9,43 | RS - RS 9.430,55 | 50,00%| RS 9.430,55 | 50,00%| RS - RS 18.861,11 | 100,00%
MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE
. 9 .047,22 120,00%| R 4.023,61 [10,00%| R - R 40.236,10 | 100,00%
4 |concreTo RS 40.236,10 20,12 [ RS 28.165,27 | 70,00% | RS 8.047, ,00%| RS , ,00%| RS S o
5 |[DRENAGEM PLUVIAL RS 30.980,86 15,49 | RS - RS - RS - RS 30.980,86 |100,00%| RS 30.980,86 | 100,00%
6 |CERCAMENTO DA AREA RS 28.667,79 14,34 | RS - RS - RS - RS 28.667,79 |100,00%| RS 28.667,79 | 100,00%
TOTAL SIMPLES R$ 199.954,12 100% RS 87.067,02 | 43,54% | RS 37.124,92 (18,57%( RS 14.783,84 | 7,39% | RS 60.978,33 | 30,50% | RS 199.954,12 | 100,00%
o " ()
TOTAL ACUMULADO RS 87.067,02 | 43,54 RS 124.191,94 | 62,11 | RS 138.975,79 | 69,50 | RS 199.954,12 | 100,00

Palmitos / SC, 19 de agosto de 2026.
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